



АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление образования

ПРИКАЗ

«03» 10 2020 г.

№ 277

Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества
в образовательных организациях Новоуральского городского округа

В соответствии с Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 31.08.2020 № 02-01-81/9681 «О внедрении целевой модели наставничества» и приказом Управления образования Администрации НГО от 01.10.2020 № 266

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Новоуральского городского округа на 2020-2024 годы.
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Новоуральского городского округа в соответствии с Планом.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Аленкину Т.Н., заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования

И.П. Лобова

Кузнецова Юлия Юрьевна 8(34370) 3 81 88

Утверждаю
Начальник Управления образования
Администрации НГО

_____ И.П. Лобова
«__» _____ 2020

**План «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества
в образовательных организациях Новоуральского городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятий	сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат Вид документа
1.	Назначение ответственного лица за внедрение целевой модели наставничества (далее-целевая модель) в Управлении образования НГО	22.09.2020	Аленькина Т.Н.	Приказ УО
2.	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели в ОО НГО и утверждение начальником Управления образования	08.10.2020	Рабочая группа	Дорожная карта ЦМН в ОО НГО
3.	Согласование дорожных карт внедрения целевой модели в ОО	08.10.2020	Кузнецова Ю.Ю.	приказ о реализации ЦМН в ОО, дорожная карта ЦМН в ОО, согласованная начальником УО
4.	Осуществление организационного сопровождения ОО по вопросам внедрения целевой модели	2020-2024	Рабочая группа	
5.	Осуществление информационного сопровождения ОО при внедрении целевой модели	2020-2024	Рабочая группа	

№ п/п	Наименование мероприятий	сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат Вид документа
6.	Формирование единого реестра наставляемых в ОО НГО	04.11.2020 2020-2024	Кузнецова Ю.Ю. Ответственные ОО	Реестр наставляемых ОО НГО
7.	Формирование единого реестра наставников в ОО НГО	04.11.2020 2020-2024	Кузнецова Ю.Ю. Ответственные ОО	Реестр наставников ОО НГО
8.	Осуществление контроля закрепления пар/групп в ОО	01.12.2020	Ответственные ОО Кузнецова Ю.Ю.	Приказ ОО о закреплении пар/групп с предоставлением копий ответственного за ЦМН в ОО в НГО
9.	Осуществление контроля реализации мероприятий по внедрению целевой модели в ОО	2020-2024	Рабочая группа	
10.	Содействие в привлечении к реализации программ наставничества ОО предприятий и организаций города и региона, государственных бюджетных учреждений культуры и спорта, юридических и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью	2020-2024	Рабочая группа	
11.	Разработка методических материалов для сопровождения участников внедрения целевой модели в ОО НГО	2020-2024	МБОУ ДНО «УМЦРО»	Методические материалы
12.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	май 2021-2024	Рабочая группа ответственные в ОО	
13.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май 2021-2024	Кузнецова Ю.Ю. ответственные в ОО	

№ п/п	Наименование мероприятий	сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат Вид документа
14.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте УО и организаций-партнеров	май 2021-2024	Кузнецова Ю.Ю. ответственные в ООО	
15.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	май 2021-2024	Кузнецова Ю.Ю. ответственные в ООО	
16.	Контроль показателей эффективности внедрения целевой модели	Май 2021-2024	Кузнецова Ю.Ю.	

