

Приложение к приказу
Управления образования Администрации НГО
от 25.08.2015 г. № 114



Утверждаю _____ Т.В. Корякина
Начальник Управления образования
Администрации НГО

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации Новourальского городского округа

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март 2015-август 2016	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС ОВЗ в ОО. Создание локальных нормативных актов на уровне ОО для введения ФГОС ОВЗ
1.2	Разработка разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, организация мероприятий	Сентябрь 2015-август 2016	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями. Использование разъяснений в практической деятельности ОО
1.3	Программно-методическое	Сентябрь 2015-	Управление	Использование методических

	обеспечение	август 2016	образовачия Руководители ОО	рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
1.4	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь-ноябрь 2015	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО»	Сбор и анализ информации, организация опросов, оказание помощи в заполнении карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов
1.5	Изучение и использование на практике инновационно-методических писем Минобрнауки России, МОиПО СО с разъяснениями по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО»	Организация совещаний с руководителями ОО, доведение инновационно-методических писем до ОО для использования их в практической деятельности ОО
1.6	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России, МОиПО СО по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы	Октябрь-ноябрь 2015	Управление образования Руководители ОО	Организация совещаний с руководителями ОО, доведение методических рекомендаций до ОО и их использование в практической деятельности ОО
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015-декабрь 2016	Управление образования	Сбор материалов на уровне ОО для мониторинга и направления их в МОиПО СО
1.8	Разработка проектов адаптированных	Сентябрь 2015-	Управление	Участие в разработке

	основных программ общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ	май 2016	образования Руководители ОО	адаптированной основной общеобразовательной программы, оказание содействия в разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ. Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО.
1.9	Внедрение образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ	постоянно	Управление образования Руководители ОО	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ и использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ
1.10	Ведение мониторинга детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135)	Апрель-декабрь 2015	Управление образования Руководители ОО	Проведение мониторинга на уровне ОО, УО, сбор материалов и направление в МОиПО СО
1.11	Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО	1 раз в квартал	Управление образования Руководители ОО	Участие в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в ОО
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			

2.1	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Июль 2015	Администрация НГО Управление образования	Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ОВЗ на территории НГО и рабочих групп ОО по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Сопровождение деятельности по введению ФГОС ОВЗ	Весь период	МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Март 2015- декабрь 2016	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Формирование и разработка плана-графика повышения квалификации, переподготовки педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО и уровне НГО
3.2	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Февраль- декабрь 2015	Управление образования Руководители ОО	Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.3	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по	Март 2015- декабрь 2016	Управление образования МБОУ ДПО	Участие специалистов Управления образования, МБОУ ДПО «УМЦРО», руководящих и

	вопросам реализации ФГОС ОВЗ		«УМЦРО» Руководители ОО	педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях. Участие в работе информационно-методических круглых столов (совещаний, педагогических лабораторий, семинаров, конференций) по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ. Участие ОО в мастер-классах, ШМО, практико-ориентированных семинарах, интерактивных семинарах.
3.4	Консультативное сопровождение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Ежемесячно	МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Участие специалистов МБОУ ДПО «УМЦРО», руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях
3.5	Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Доведение методических рекомендаций до ОО и их использование в практической деятельности ОО. Участие специалистов Управления образования, МБОУ ДПО «УМЦРО», руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок»
4.	Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Мониторинг обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение	Март-август 2015	Управление образования Руководители ОО	Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения

	общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС			реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС. Корректировка и выполнение ОО муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2	Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России, МОиПО СО финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015	Управление образования Руководители ОО	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов и учет методических рекомендаций при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год и муниципальных заданий ОО
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
5.1	Организация и проведение совещаний и конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Проведение совещаний и конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне НГО. Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений на уровне ОО. Организация и участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в	2015-2016	Управление	Подготовка и размещение

	СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ		образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ НГО (газета, телевидение), на сайте Управления образования, МБОУ ДПО «УМЦРО» и ОО
5.3	Информирование родительской общестственности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Управление образования Руководители ОО	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОО, Управление образования, газеты, телевидение НГО информационные стенды, родительские собрания
5.4	Организация и проведение информационной открытости ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015	Управление образования МБОУ ДПО «УМЦРО» Руководители ОО	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ и проведение мониторинга информационной открытости ОО