

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛИЦЕЙ № 56

ПРИКАЗ

«26» сентября 2022 г. № 253к

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования

В соответствии с приказом Управления образования Администрации НГО от 29.08.2022 г. № 284 «Об утверждении муниципальной дорожной карты по обеспечению введения и реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа (2022-2023 учебный год)», в целях создания комплекса условий (информационных, организационных, кадровых, методических, материально-технических), обеспечивающих введение и реализацию обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МАОУ «Лицей № 56» в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению введения и реализации в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МАОУ «Лицей № 56» (прилагается).

2. Считать утратившим силу приказ директора МАОУ «Лицей № 56» от 20.10.2021 г. № 276к «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов».

3. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МАОУ «Лицей № 56» и мониторинг введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО:

Бушлановой О.В., заместителю директора по УВР – на уровне начального общего образования;

Малеевой Е.А., заместителю директора по УВР – на уровне основного общего образования.

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор

Бушланова Ольга Владимировна
3-10-49



О.Е. Южакова

Утверждена
приказом директора МАОУ «Лицей № 56»
от 26.09.2022 г. № 253к

**План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации в 2022-2023 учебном году
обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
и основного общего образования в МАОУ «Лицей № 56»**

Цель: обеспечить введение и реализацию в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; ФГОС-21) в МАОУ «Лицей № 56».

Показатели реализации плана мероприятий (дорожной карты):

- в полном объеме созданы условия, обеспечивающие своевременное информирование всех участников образовательных отношений о введении обновленных ФГОС-21;
- 100% педагогических и руководящих работников, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 1-2, 5-7 классах, повысили квалификацию через участие в образовательных программах, семинарах и т.д.;
- в полном объеме обеспечены кадровые, психолого-педагогические, методические, материально-технические условия введения и реализации обновленных ФГОС-21.

	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС-21				
1.1.	Актуализация и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение и реализацию обновленных ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году	Сентябрь-октябрь 2022	Южакова О.Е.	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию обновленных ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации в 2022-2023 учебном году обновленных ФГОС-21 в МАОУ «Лицей № 56»	Сентябрь 2022	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Приказ директора МАОУ «Лицей № 56 об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
1.3.	Корректировка Основной образовательной программы начального общего образования и Основной образовательной программы основного общего образования, реализуемых с 01.09.2022 г.	Сентябрь 2022	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	ООП НОО, ООП ООО, реализуемые с 01.09.2022 г., составлены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-21

1.4.	Проведение самодиагностики готовности лица к введению и реализации обновленных ФГОС-21. Подготовка управленческих решений по устранению проблемных зон	Ноябрь 2022, Май 2023	Южакова О.Е.	Управленческие решения по устранению проблемных зон (приказы и т.д.).
1.5.	Участие управленческой команды лица в собеседовании со специалистами Управления образования по проблемам готовности к введению и реализации обновленных ФГОС-21	Март-апрель 2022	Южакова О.Е. Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Выявление проблемных полей лица. Получение адресных рекомендаций управления образования
1.6.	Участие в муниципальном мониторинге готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС-21 в 2023-2024 учебном году	Май 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Получение адресных рекомендаций Управления образования по решению выявленных проблем
1.7.	Анализ эффективности управленческих решений: проведение завершающей самодиагностики готовности лица к введению и реализации обновленных ФГОС-21	Май 2022	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Готовность 100% к введению обновленных ФГОС-21
1.8.	Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС-21 (родительские собрания, сайт лица)	Апрель-май 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Высокая степень информированности родительского сообщества. Не менее 90% родителей обучающихся будущих 1,2-х и 5-7-х классов информированы об особенностях обновленных ФГОС-21
1.9.	Участие в совещаниях с директорами, зам. директоров по учебно-воспитательной работе, зам. директоров по воспитательной работе по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Октябрь 2022 – июнь 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А. Абдалова А.Г.	100% представителей администрации лица своевременно получили управленческую и методическую информацию
1.10.	Проведение методических советов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022 – июнь 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А. Абдалова А.Г.	100% педагогов лица своевременно получили управленческую и методическую информацию
1.11	Координация лица и учреждений дополнительного образования, обеспечивающая планирование внеурочной деятельности в условиях введения и реализации	Ноябрь 2022 – май 2023	Абдалова А.Г.	Обеспечение вариативности внеурочной деятельности. Наличие соглашений с учреждениями дополнительного образования

	обновленных ФГОС-21			
1.12.	Организация информационной обеспеченности о ходе введения и реализации обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022 – декабрь 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Информирование общественности о ходе введения и реализации обновленных ФГОС-21. Размещение информации на сайте лица
2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС-21				
2.1.	Участие педагогических и руководящих работников в образовательных программах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по введению и реализации обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022 - июнь 2023	Бушланова О.В.	Не менее 100% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС в 2023-2024 учебном году, повысили квалификацию через участие в образовательных программах ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2.2.	Участие педагогических и руководящих работников в мониторинговых исследованиях по выявлению профессиональных дефицитов и образовательных потребностей педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС-21	Май 2023	Бушланова О.В.	Не менее 50% педагогов, участвующих в реализации обновленных ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, участвовали в мониторинговых исследованиях
2.3.	Участие педагогических и руководящих работников в муниципальных семинарах, круглых столов и т.д. по вопросам введения обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022 - июнь 2023	Бушланова О.В.	Не менее 30% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС в 2023-2024 учебном году, повысили квалификацию через участие в муниципальных семинарах, круглых столах
3. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС-21				
3.1.	Включение вопросов введения обновленных ФГОС-21 в повестку заседаний методических объединений лица	Октябрь 2022 - май 2023	Руководители методических объединений	Определение проблемных полей предметов, выработка решений и условий их выполнения. В работе методических объединений участвует не менее 90% педагогов
3.2.	Обсуждение проблем введения обновленных ФГОС-21 на заседании методического совета	Ноябрь 2022	Бушланова О.В.	Определение стратегии методического сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС-21
3.3.	Участие в серии групповых методических консультаций МБОУ ДПО «УМЦРО» по проблемам введения и реализации обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022- декабрь 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А. Абдалова А.Г.	Педагогические работники лица ознакомились с теоретическими основаниями и практическими рекомендациями по решению проблем введения обновленных ФГОС-21

3.4.	Участие в работе круглого стола по проблемам реализации обновленных ФГОС-21	Февраль 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Уточнение требований к образовательной деятельности, в семинаре приняли участие не менее 2 педагогов
3.5.	Участие в дискуссии «Что мешает достижению планируемых результатов?»	Февраль 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Обоснованное представление об условиях успешного введения обновленных ФГОС. В дискуссии принял участие представитель лица
3.6.	Обобщение и распространение эффективных педагогических практик введения и реализации обновленных ФГОС-21	Январь – декабрь 2023	Бушланова О.В. Малеева Е.А.	Участие в мероприятиях по обобщению и распространению эффективных педагогических практик введения и реализации обновленных ФГОС-21 не менее 15% педагогов
3.7.	Обеспечение сетевого взаимодействия лица с учреждениями ДО, обеспечивающих использование ресурсной базы при реализации основных образовательных программ в рамках введения и реализации обновленных ФГОС-21	Январь-август 2023	Южакова О.Е.	Использование ресурсов сетевого взаимодействия при реализации ООП ООО
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООП ООО, реализуемых с 01.09.2022г., в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-21	Октябрь 2022 - август 2023	Южакова О.Е.	Оснащенность ООО в соответствии с требованиями к реализации ООП обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (кадровые, материально-технические)
4.2.	Оснащение лица в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Октябрь 2022 - август 2023	Бушланов В.П.	Оснащенность ООО в соответствии с требованиями
4.3.	Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами	Октябрь 2022 – июнь 2023	Бушланов В.П. Малеева Л.Н.	Укомплектованность библиотек по всем предметам ООП печатными и электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС