

Приложение к приказу
 МАОУ «Лицей № 56»
 от 03.02.2020г. № 23к

План («дорожная карта») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского округа на период с января по сентябрь 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Обсуждение (принятие) лицейской модели реализации ФГОС СОО	Январь	Администрация
	Разработка (корректировка) и утверждение планов («дорожных карт») в МАОУ «Лицей № 56» подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в штатном режиме на период с января по сентябрь 2020 года	Февраль	Заместители директора
1.2.	Разработка (корректировка) и утверждение приказом лицея Положения (корректиров в положение) о координационном совете МАОУ «Лицей № 56» по введению и реализации ФГОС	Февраль	Администрация
1.3.	Утверждение приказом лицея состава (изменений в состав) координационного совета МАОУ «Лицей № 56» по введению и реализации ФГОС СОО	Февраль	Администрация
1.4.	Утверждение модели лицея реализации ФГОС СОО с учетом потребности обучающихся, имеющих в МАОУ «Лицей № 56» и условий в образовательном пространстве НГО	Март	Администрация
1.5	Разработка (корректировка) и утверждение пакета локальных нормативно-правовых и распорядительных актов лицея по подготовке и введению ФГОС СОО, в том числе:	Февраль-май	Заместители директора
1.5.1	Программ развития	Февраль	Заместители директора
1.5.2	Правил приема обучающихся для освоения основных образовательных программ среднего общего образования (ООП СОО)	Февраль	Заместители директора

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.5.3.	Формы договора с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО	Февраль	Заместители директора
1.5.4.	Положений об обучении по профилям и/или по индивидуальным учебным планам, о социальных практиках и профессиональных пробах, об индивидуальной проектной деятельности, о сетевой реализации ООП СОО и др.	Март	Заместители директора
1.5.5.	Должностных инструкций педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)	Май	Заместители директора
1.5.6	Положений о стимулировании педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)	Май	Заместители директора
1.5.7	Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП СОО	Май	Заместители директора
1.5.8	Утверждающих систему мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, в том числе оценивания индивидуальных проектов обучающихся	Май	Заместители директора
1.5.9	Положения о тьюторском сопровождении обучающихся	Май	Заместители директора
1.6.	Согласование изменений (издание приказов), вносимых МАОУ «Лицей № 56» в Программу развития	Февраль-март	Администрация
1.7.	Обеспечение реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, в том числе:		
1.7.1	Составление списка учебников и учебных пособий	Февраль - март	Заместители директора, библиотекарь
1.7.2	Разработка (корректировка) ООП в соответствии с ФГОС	Февраль-март	Директор, заместители директора, педагогические работники
2. Организационно-управленческое обеспечение			
2.1.	Организация разработки модели реализации ФГОС СОО на уровне лицея, в том числе определение модели внеурочной деятельности, организации проведения социальных практик и профессиональных проб, организации индивидуального проектирования	Январь-март	Заместители директора, педагогические работники

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
2.2.	Мониторинг готовности МАОУ «Лицей № 56» к введению ФГОС СОО	Февраль	Заместители директора
2.3.	Исследование образовательных потребностей обучающихся 9-х классов, планирующих освоение образовательных программ среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 56»	Февраль	Заместители директора, кл. руководители
2.4.	Участие в муниципальном мониторинге готовности МАОУ «Лицей № 56» к введению ФГОС СОО	Февраль-сентябрь (ежемесячно)	Заместители директора
2.5.	Проведение муниципального мониторинга введения ФГОС СОО в МАОУ «Лицей № 56» (реализации настоящего Плана подготовки к введению ФГОС СОО и муниципальной модели реализации ФГОС СОО)	Сентябрь-декабрь (ежемесячно)	Заместители директора
2.6.	Заключение соглашений о намерениях в осуществлении совместной деятельности по реализации ФГОС СОО с социальными партнерами, представителями производственного и бизнес-сообщества	Февраль-май	Директор, заместители директора
3. Подготовка кадрового состава педагогических и руководящих работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО			
3.1.	Анализ кадрового МАОУ «Лицей № 56», обоснование необходимости введения дополнительных штатных единиц	Февраль	Директор, заместители директора
3.2.	Обоснование финансирования вновь вводимых ставок педагогических, руководящих и прочих работников (в том числе подготовка необходимых материалов для Министерства образования и молодежной политики Свердловской области)	Март	Директор, заместители директора
3.3.	Инициирование проведения заседания муниципальной комиссии по утверждению штатов	Март	Директор, заместители директора

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
3.4.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь-август	Заместители директора
3.5.	Привлечение квалифицированных кадров для реализации ООП СОО (при необходимости)	Январь-август	Директор, заместители директора
4. Обеспечение информационно-методического сопровождения			
4.1.	Активизация деятельности рабочих групп по ФГОС по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь	Методсовет
4.2.	Активизация деятельности лицейских методических объединений учителей-предметников по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь	Заместители директора Методсовет
4.3.	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством официальных сайтов и информационных стендов	Январь-декабрь	Заместители директора
4.4.	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством муниципальных СМИ	Январь-декабрь	Заместители директора
4.5.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь, Март, сентябрь, декабрь	Заместители директора, кл.руководители
4.6.	Информирование выпускников 9-х классов по вопросам приема и обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов	Март	Заместители директора, кл.руководители

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
4.7.	Информирование выпускников 10-х классов по актуальным вопросам обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов	Сентябрь-декабрь	Заместители директора, кл.руководители
5 Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО			
5.1.	Анализ материально-технического оснащения, информационно-образовательной среды МАОУ «Лицей № 56» на соответствие требованиям ФГОС СОО	Январь-февраль	Заместители директора, педагогические работники
5.2.	Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения	Февраль-март	Заместители директора, педагогические работники, библиотекарь
5.3.	Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения иных образовательных организаций (включая МОО, СПО, ВО) и предприятий НГО на основе сетевого взаимодействия	март-май	Директор, заместители директора